



第1班 緑化・景観 G

2021年7月 全体会報告

2021. 7. 25



7月3日 メンバー全員による駅前現地調査実施

- ▼ゾーン位置、ベンチ・コンテナ配置位置、機能について大筋合意
- ▼ゾーンごとのベンチ・コンテナの形状、使い勝手などを集中検討
住民交流、植栽のありようなども検討

ベンチ・コンテナ等の具体的リサーチ、情報収集継続



7月17日 プラン取りまとめに向けた集中検討続き


- ▼調布駅前広場 現地報告
- ▼思い思いゾーン設え 再精査



- ▼ベンチメーカーに仕様問い合わせ
 - ▼整備計画正式図面作成に向けた準備開始
駅前広場各種図面 市役所に請求申請
- 【緑化・景観G】▼協議会用 短期・中長期計画まとめ**

第1班 緑化・景観G 短期計画 2021年度活動スケジュール

2021.7 現在



I. 短期計画(2021年度)

- 目標 めじろ台駅前広場にベンチの新設、花壇コンテナの充実を目指す
これにより、緑化・景観化を実現し、和みの空間を創出する
- 作業 整備プランの確定、ベンチやコンテナなどの選定・予算確保
関係団体への説明・協力要請(町会、八王子市、京王ほか)
花壇・植栽のメンテナンス体制整備(町会、花壇の会、ボランティア)
- 情報共有システム構築
Lineによる情報の迅速共有化、グーグルドライブによる画像共有
- 期間 2021年度内の実現を目指す(補助金受給等で変更の場合もあり)

II. 中長期計画(2022年度以降)

- 中期計画 短期計画で実現できなかった部分の継続
花壇コンテナ等による地域住民、団体、大学等との交流創出
(鉢植えの展示など)
住民参加による駅周辺道路等の緑化の推進
2班の駅前広場、商店街活性化検討に参画
- 長期計画 中期計画整備状況を踏まえ、さらなる進展を計画